



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LEME
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

OBRA: RECINTOS PARQUE ECOLÓGICO MOURÃO

PROP: PREFEITURA MUNICIPAL DE LEME

LOCAL: AV. TAUFIC NACIF MANSUR

| ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR | % | PRAZO (DIAS) | | | |
|-------------------------|--------------------------------|---------------|---------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| | | | | 30 | 60 | 90 | 120 |
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | R\$ 544,16 | 0,31% | R\$ 544,16 | | | |
| 2 | MACACO PREGO | R\$ 25.057,27 | 14,11% | R\$ 6.264,32 | R\$ 6.264,32 | R\$ 6.264,32 | R\$ 6.264,32 |
| 3 | AVES | R\$ 19.256,94 | 10,85% | R\$ 4.814,24 | R\$ 4.814,24 | R\$ 4.814,24 | R\$ 4.814,24 |
| 4 | RECINTO AVESTRUZ | R\$ 23.420,03 | 13,19% | | R\$ 7.806,68 | R\$ 7.806,68 | R\$ 7.806,68 |
| 5 | RECINTO BUFALOS E DROMEDÁRIOS | R\$ 57.589,73 | 32,44% | | R\$ 19.196,58 | R\$ 19.196,58 | R\$ 19.196,58 |
| 6 | MINI FAZENDINHA | R\$ 37.750,45 | 21,26% | | R\$ 12.583,48 | R\$ 12.583,48 | R\$ 12.583,48 |
| 7 | PINTURA METALICAS | R\$ 9.578,26 | 5,39% | | | | R\$ 9.578,26 |
| 8 | PORTARIA, BANHEIRO E QUIOSQUES | R\$ 4.346,21 | 2,45% | R\$ 2.173,11 | R\$ 2.173,11 | | |
| TOTAIS MEDIÇÃO MENSAL | | | 100,00% | R\$ 13.795,82 | R\$ 52.838,40 | R\$ 50.665,29 | R\$ 60.243,55 |
| TOTAIS ACUMULADOS GERAL | | 177.543,06 | | R\$ 13.795,82 | R\$ 66.634,22 | R\$ 117.299,51 | R\$ 177.543,06 |

Leme, 06 de outubro de 2021

Nádia B. K. Oliveira
CREASP 5069697253