



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LEME

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: Implementação de um novo sistema de iluminação pública no Lago Municipal

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	%	15	30
1	IMPLEMENTAÇÃO da iluminação	145.545,67	100,00%	72.772,84	72.772,83
TOTAL PERÍODO				72.772,84	72.772,83
TOTAL ACUMULADO		145.545,67	100%	72.772,84	145.545,67

Leme, Outubro de 2018

Fernando Carlos Bergamin
Engenheiro Civil
CREA:5061386189