

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Nº do Contrato 862974/2017	Proponente/Tomador Prefeitura Municipal de Leme	Município/UF Leme /SP	Empreendimento (objeto) Reforma e Adequação Estádio Municipal "Bruno Lazarini"
--------------------------------------	---	---------------------------------	---

Gestor/Programa/Modalidade/Ação Ministério do Esporte	Infraestrutura Urbana
---	------------------------------

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	PESO %	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4	
				SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.437,62	1,10%	71,87	71,87	14,07	85,93	14,07	100,00		100,00
2	TÚNEL DE ACESSO	16.902,25	5,42%	50,00	50,00	50,00	100,00		100,00		100,00
3	RECUPERAÇÃO PISTA DE ATLETISMO	114.190,90	36,62%		-		-	100,00	100,00		100,00
4	ALAMBRADO	82.270,59	26,38%	50,00	50,00	50,00	100,00		100,00		100,00
5	SANITARIO MASC.	2.245,37	0,72%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00
6	VESTIÁRIO 1 EXTERNO	5.814,43	1,86%	50,00	50,00	50,00	100,00		100,00		100,00
7	VESTIÁRIO ARBITRO EXTERNO	2.912,17	0,93%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00
8	VESTIÁRIO 2 EXTERNO	6.219,05	1,99%		-	100,00	100,00		100,00		100,00
9	VESTIÁRIO 1 ARQUIBANCADA	8.421,70	2,70%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00
10	VESTIÁRIO 2 ARQUIBANCADA	6.406,22	2,05%		-	100,00	100,00		100,00		100,00
11	VESTIÁRIO ARBITRO ARQUIBANCADA	2.971,40	0,95%		-	100,00	100,00		100,00		100,00
12	LAVANDERIA	2.846,32	0,91%		-	100,00	100,00		100,00		100,00
13	ROUPARIA + ALOJAMENTOS	1.734,26	0,56%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00
14	TUNEIS DE ACESSO (ARQUIBANCADA)	1.231,87	0,40%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00
15	TELHADO BANHEIRO SALA DE POLICIA E W.C DEF. FEM.	1.072,42	0,34%		-	100,00	100,00		100,00		100,00
16	TELHADO DOS VESTIÁRIOS	5.388,44	1,73%	50,00	50,00	50,00	100,00		100,00		100,00
17	SANITÁRIO FEMININO	3.816,91	1,22%		-	100,00	100,00		100,00		100,00
18	CABINE TRANSMISSÃO	1.469,18	0,47%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00
19	SALA POLÍCIA	6.552,68	2,10%		-	100,00	100,00		100,00		100,00
20	SANITÁRIO FEM. DEF.	1.360,29	0,44%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00
21	ACESSO AO ESTÁDIO	873,81	0,28%		-	100,00	100,00		100,00		100,00
22	BILHETERIA	419,02	0,13%		-	100,00	100,00		100,00		100,00
23	SANITÁRIO MASC. DEF.	1.329,22	0,43%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00
24	BAR	1.158,99	0,37%		-	100,00	100,00		100,00		100,00
25	ARQUIBANCADAS 1	15.053,62	4,83%		-		-	100,00	100,00		100,00

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Nº do Contrato 862974/2017	Proponente/Tomador Prefeitura Municipal de Leme	Município/UF Leme /SP	Empreendimento (objeto) Reforma e Adequação Estádio Municipal "Bruno Lazarini"
--------------------------------------	---	---------------------------------	---

Gestor/Programa/Modalidade/Ação Ministério do Esporte	Infraestrutura Urbana
---	------------------------------

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	PESO %	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4	
				SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM
26	ARQUIBANCADAS 2 CONCRETO	13.341,20	4,28%		-		-	100,00	100,00		100,00
27	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	2.414,93	0,77%		-		-	100,00	100,00		100,00
					-		-		-		-
	Total (R\$):	311.854,86		78.362,42	78.362,42	88.008,23	166.370,65	145.484,21	311.854,86	-	311.854,86
	Total (%):		100%	25,13%	25,13%	28,22%	53,35%	46,65%	100,00%	0,00%	100,00%

Leme /SP sexta-feira, 6 de julho de 2018

Local/Data

Responsável pelo Orçamento

Engenheiro(a): Fernando Carlos Bergamin

CREA: 5061386189

ART/RRT: 2802723018038832.9

Responsável pelo Tomador

Wagner Ricardo Antunes Filho

Prefeito Municipal