



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LEME**  
**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**

**OBRA:** URBANIZAÇÃO PRAÇA DESMEMBRAMENTO ARCINDO RINALDI  
**PROP:** PREFEITURA MUNICIPAL DE LEME  
**LOCAL:** CRUZAMENTO RUA DR. MÁRIO FIGUEIRA DE MELLO E RUA CARLOS FERNANDO MOURÃO

Item	Descrição das Etapas	Valor	%	Prazo em dias		
				30	60	90
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 73.443,29	50,84%	R\$ 73.443,29		
2	URBANIZAÇÃO	R\$ 70.182,34	48,58%	R\$ 11.697,06	R\$ 35.091,17	R\$ 23.394,11
3	TOTEM PARA COLOCAÇÃO DE PLACA	R\$ 314,23	0,22%			R\$ 314,23
4	LIMPEZA	R\$ 529,75	0,37%			R\$ 529,75
TOTALS		R\$ 144.469,62	100,00%	R\$ 85.140,35	R\$ 35.091,17	R\$ 24.238,10
TOTALS ACUMULADOS				R\$ 85.140,35	R\$ 120.231,52	R\$ 144.469,62

Leme, 22 de janeiro de 2020

---

Manuela Mendes Souza  
Engenheira Civil  
CREA/SP nº 5070213569