



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LEME**  
**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

OBRA : PARQUE ECOLÓGICO MOURÃO

LOCAL : AV. TAUFIC NACIF MANSUR

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	%	PRAZO (DIAS)			
				30	60	90	120
1	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 100,62	0,01%	R\$ 100,62			
2	ACESSIBILIDADE	R\$ 47,18	0,01%	R\$ 47,18			
3	TORRES DE ILUMINAÇÃO DE ENERGIA	R\$ 132.038,82	15,15%	R\$ 33.009,70	R\$ 33.009,70	R\$ 33.009,70	R\$ 33.009,70
4	DEMOLIÇÃO PORTARIA E COPA	R\$ 2.949,94	0,34%	R\$ 2.212,46	R\$ 737,49		
5	PORTARIA	R\$ 85.657,18	9,83%		R\$ 21.414,30	R\$ 32.121,44	R\$ 32.121,44
6	DECK	R\$ 88.785,77	10,19%	R\$ 8.878,58	R\$ 26.635,73	R\$ 26.635,73	R\$ 26.635,73
7	DEMOLIÇÃO BANHEIROS EXTERNOS	R\$ 3.659,60	0,42%	R\$ 3.659,60			
8	BANHEIROS EXTERNOS	R\$ 96.027,87	11,02%		R\$ 48.013,93	R\$ 48.013,93	
9	DEMOLIÇÃO JAULAS	R\$ 11.442,66	1,31%	R\$ 11.442,66			
10	AREA DE CONVIVENCIA	R\$ 226.761,03	26,01%		R\$ 97.183,30	R\$ 97.183,30	R\$ 32.394,43
11	AREAS COMUNS	R\$ 34.379,29	3,94%	R\$ 4.297,41	R\$ 12.892,23	R\$ 12.892,23	R\$ 4.297,41
12	ACADEMIA	R\$ 7.703,30	0,88%				R\$ 7.703,30
13	TABULEIRO	R\$ 2.168,45	0,25%				R\$ 2.168,45
14	TRILHA E PISTA DE CAMINHADA	R\$ 176.755,09	20,28%	R\$ 44.188,77	R\$ 44.188,77	R\$ 44.188,77	R\$ 44.188,77
15	LIMPEZA FINAL	R\$ 3.250,49	0,37%			R\$ 1.625,24	R\$ 1.625,24
<b>TOTAIS</b>		<b>R\$ 871.727,29</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 107.836,99</b>	<b>R\$ 284.075,45</b>	<b>R\$ 295.670,36</b>	<b>R\$ 184.144,49</b>
<b>TOTAIS ACUMULADOS</b>				<b>R\$ 107.836,99</b>	<b>R\$ 391.912,44</b>	<b>R\$ 687.582,80</b>	<b>R\$ 871.727,29</b>

Leme, 20 de janeiro de 2020  
Nádia Bueno Kerches de Oliveira  
CREASP 5069697253