



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LEME
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA: REFORMA CRAS PRIMAVERA
PROP: PREFEITURA MUNICIPAL DE LEME
LOCAL: RUA JOÃO POLETTI, S/ N, JARDIM PRIMAVERA

Item	Descrição das Etapas	Valor	%	Prazo em dias			
				30	60	90	120
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 440,21	0,19%	R\$ 440,21			
2	DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO	R\$ 5.538,51	2,33%	R\$ 2.215,40	R\$ 3.323,11		
3	CONSTRUÇÃO	R\$ 230.244,30	96,79%	R\$ 25.582,70	R\$ 76.748,10	R\$ 76.748,10	R\$ 51.165,40
4	LIMPEZA	R\$ 1.655,47	0,70%				R\$ 1.655,47
TOTAIS		R\$ 237.878,49	100,00%	R\$ 28.238,32	R\$ 80.071,21	R\$ 76.748,10	R\$ 52.820,87
TOTAIS ACUMULADOS				R\$ 28.238,32	R\$ 108.309,53	R\$ 185.057,63	R\$ 237.878,49

Leme, 20 de fevereiro de 2020

Manuela Mendes Souza
Engenheira Civil
CREA/SP nº 5070213569