

	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LEME CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO								
OBRA : PARQUE ECOLÓGICO MOURÃO LOCAL : AV. TAUFIC NACIF MANSUR									
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	%	PRAZO (DIAS)					
				30	60	90	120	150	
1	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 529,39	0,05%	R\$ 529,39					
2	ACESSIBILIDADE	R\$ 59,65	0,01%	R\$ 59,65					
3	TORRES DE ILUMINAÇÃO DE ENERGIA	R\$ 189.205,76	19,41%	R\$ 37.841,15	R\$ 37.841,15	R\$ 37.841,15	R\$ 37.841,15	R\$ 37.841,15	
4	PORTARIA	R\$ 50.531,07	5,18%		R\$ 25.265,53	R\$ 25.265,53			
5	DECK	R\$ 116.426,44	11,95%	R\$ 16.632,35	R\$ 24.948,52	R\$ 24.948,52	R\$ 24.948,52	R\$ 24.948,52	
6	BANHEIROS EXTERNOS	R\$ 65.311,07	6,70%		R\$ 21.770,36	R\$ 21.770,36	R\$ 21.770,36		
7	AREA DE CONVIVENCIA	R\$ 153.264,26	15,73%	R\$ 23.579,12	R\$ 35.368,67	R\$ 35.368,67	R\$ 35.368,67	R\$ 23.579,12	
8	AREAS COMUNS	R\$ 90.036,56	9,24%	R\$ 8.185,14	R\$ 24.555,43	R\$ 24.555,43	R\$ 24.555,43	R\$ 8.185,14	
9	TABULEIRO	R\$ 17.327,71	1,78%					R\$ 17.327,71	
10	TRILHA E PISTA DE CAMINHADA	R\$ 280.944,02	28,83%	R\$ 56.188,80	R\$ 56.188,80	R\$ 56.188,80	R\$ 56.188,80	R\$ 56.188,80	
11	FECHAMENTOS	R\$ 7.034,88	0,72%					R\$ 7.034,88	
12	LIMPEZA FINAL	R\$ 3.963,75	0,41%			R\$ 1.321,25	R\$ 1.321,25	R\$ 1.321,25	
TOTAIS		R\$ 974.634,56	100,00%	R\$ 143.015,61	R\$ 225.938,47	R\$ 227.259,72	R\$ 201.994,19	R\$ 176.426,58	
TOTAIS ACUMULADOS				R\$ 143.015,61	R\$ 368.954,08	R\$ 596.213,80	R\$ 798.207,99	R\$ 974.634,56	

Leme, 09 de setembro de 2020
Nádia Bueno Kerches de Oliveira
CREASP 5069697253