



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LEME**  
**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**

**OBRA:** REFORMA CRAS PRIMAVERA  
**PROP:** PREFEITURA MUNICIPAL DE LEME  
**LOCAL:** RUA JOÃO POLETTI, S/ N, JARDIM PRIMAVERA

Item	Descrição das Etapas	Valor	%	Prazo em dias			
				30	60	90	120
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 7.092,42	1,59%	R\$ 7.092,42			
2	CONSTRUÇÃO	R\$ 430.367,09	96,64%	R\$ 86.073,42	R\$ 129.110,13	R\$ 129.110,13	R\$ 86.073,42
3	LIMPEZA	R\$ 7.888,51	1,77%				R\$ 7.888,51
<b>TOTAIS</b>		<b>R\$ 445.348,02</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 93.165,84</b>	<b>R\$ 129.110,13</b>	<b>R\$ 129.110,13</b>	<b>R\$ 93.961,93</b>
<b>TOTAIS ACUMULADOS</b>				<b>R\$ 93.165,84</b>	<b>R\$ 222.275,97</b>	<b>R\$ 351.386,09</b>	<b>R\$ 445.348,02</b>

Leme, 19 de março de 2021

---

Manuela Mendes Souza  
Engenheira Civil  
CREA/SP nº 5070213569