PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LEME

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA : **Construção De Ginásio de Esportes no Município de Leme / SP**
LOCAL : **Rua Abílio Correa Sampaio, confluência com a Avenida Joaquim Lopes Aguila**

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	%	PRAZO (DIAS)														
				30	60	90	120	150	180	210	240	270	300	330	360	390	420	450
1	IDENTIFICAÇÃO DE OBRA	R$ 1.485,00	0,02%	R$ 1.485,00														
2	CANTEIRO DE OBRA	R$ 27.461,45	0,36%	R$ 1.830,76	R$ 1.830,76	R$ 1.830,76	R$ 1.830,76	R$ 1.830,76	R$ 1.830,76	R$ 1.830,76	R$ 1.830,76	R$ 1.830,76	R$ 1.830,76	R$ 1.830,76	R$ 1.830,76	R$ 1.830,76	R$ 1.830,76	R$ 1.830,76
3	PADRÃO DE ENTRADA	R$ 69.453,38	0,91%		R$ 34.726,69	R$ 34.726,69												
4	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	R$ 2.000.852,48	26,18%					R$ 400.170,50	R$ 400.170,50	R$ 400.170,50	R$ 400.170,50	R$ 400.170,50						
5	COBERTURA METÁLICA	R$ 2.099.423,05	27,47%				R$ 524.855,76	R$ 524.855,76	R$ 524.855,76	R$ 524.855,76								
6	FECHAMENTOS	R$ 259.378,37	3,39%	R$ 25.937,84	R$ 25.937,84	R$ 25.937,84	R$ 25.937,84	R$ 25.937,84	R$ 25.937,84	R$ 25.937,84	R$ 25.937,84	R$ 25.937,84	R$ 25.937,84					
7	CABINE DE TRANSMISSÃO	R$ 22.553,19	0,30%										R$ 11.276,59	R$ 11.276,59				
8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R$ 61.592,76	0,81%	R$ 15.398,19	R$ 15.398,19	R$ 15.398,19	R$ 15.398,19											
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R$ 807.134,85	10,56%	R$ 67.261,24	R$ 67.261,24	R$ 67.261,24	R$ 67.261,24	R$ 67.261,24	R$ 67.261,24	R$ 67.261,24	R$ 67.261,24	R$ 67.261,24	R$ 67.261,24				R$ 67.261,24	R$ 67.261,24
10	QUADRA ESPORTIVA	R$ 581.076,23	7,60%								R$ 145.269,06	R$ 145.269,06	R$ 145.269,06	R$ 145.269,06				
11	REVESTIMENTOS	R$ 298.539,27	3,91%				R$ 33.171,03	R$ 33.171,03	R$ 33.171,03	R$ 33.171,03	R$ 33.171,03	R$ 33.171,03	R$ 33.171,03	R$ 33.171,03	R$ 33.171,03			
12	ESQUADRIAS	R$ 686.768,89	8,98%								R$ 137.353,78	R$ 137.353,78	R$ 137.353,78	R$ 137.353,78	R$ 137.353,78			
13	LOUÇAS E METAIS	R$ 129.754,40	1,70%													R$ 43.251,47	R$ 43.251,47	R$ 43.251,47
14	SISTEMA DE PROTEÇÃO DE DESGARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA	R$ 91.257,74	1,19%								R$ 45.628,87	R$ 45.628,87						
15	CALÇAMENTO EXTERNO - inclusive terreno prefeitura ao lado	R$ 40.805,26	0,53%													R$ 13.601,75	R$ 13.601,75	R$ 13.601,75
16	EQUIPAMENTOS DE COMBATE AO INCÊNDIO	R$ 33.808,79	0,44%													R$ 11.269,60	R$ 11.269,60	R$ 11.269,60
17	CAIXA D'AGUA INFERIOR	R$ 19.101,23	0,25%													R$ 6.367,08	R$ 6.367,08	R$ 6.367,08
18	MOBILIÁRIO	R$ 282.115,53	3,69%												R$ 70.528,88	R$ 70.528,88	R$ 70.528,88	R$ 70.528,88
19	MURO DE ARRIMO - DIVISA	R$ 84.658,47	1,11%											R$ 28.219,49	R$ 28.219,49	R$ 28.219,49		
20	LIMPEZA FINAL DE OBRA	R$ 46.531,23	0,61%														R$ 23.265,61	R$ 23.265,61
TOTAIS		**R$ 7.643.751,56**	**100,00%**	**R$ 111.913,03**	**R$ 145.154,72**	**R$ 145.154,72**	**R$ 668.454,82**	**R$ 1.053.227,13**	**R$ 1.053.227,13**	**R$ 1.053.227,13**	**R$ 856.623,07**	**R$ 856.623,07**	**R$ 422.100,30**	**R$ 357.120,71**	**R$ 271.103,94**	**R$ 175.069,02**	**R$ 237.376,39**	**R$ 237.376,39**
TOTAIS ACUMULADOS				**R$ 111.913,03**	**R$ 257.067,75**	**R$ 402.222,47**	**R$ 1.070.677,29**	**R$ 2.123.904,42**	**R$ 3.177.131,54**	**R$ 4.230.358,67**	**R$ 5.086.981,74**	**R$ 5.943.604,81**	**R$ 6.365.705,11**	**R$ 6.722.825,82**	**R$ 6.993.929,76**	**R$ 7.168.998,79**	**R$ 7.406.375,17**	**R$ 7.643.751,56**