



SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO  
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LEME  
ESTADO DE SÃO PAULO

**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**

**OBRA:** REFORMA DA COBERTURA DO PRÉDIO DO ALMOXARIFADO

**LOCAL:** AV JOSÉ ANTUNES DE LISBOA, 300 JARDIM DO BOSQUE

**PROP.:** PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LEME

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	%	10	20	30	40	50	60
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	27.882,43	16,47%						
2.	COBERTURA	129.532,62	76,50%						
3.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	11.910,46	7,03%						
<b>TOTAL</b>		<b>169.325,51</b>	<b>100,00%</b>			79.695,48			89.630,03
<b>TOTAL ACUMULADO</b>						79.695,48			169.325,51

Leme, março de 2021

Fernando Carlos Bergamin  
Engenheiro Civil  
CREASP 5061386189