



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LEME

PRAÇA JOSÉ SANTUCCI  
RUA BERNARDINO DE CAMPOS

Item	Descrição das Etapas	Valor	%	Prazo em Dias			
				30	60	90	120
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 5.038,20	0,88%	R\$ 5.038,20			
2	SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO E LIMPEZA	R\$ 108.838,71	19,00%	R\$ 54.419,36	R\$ 54.419,36		
3	ILUMINAÇÃO	R\$ 98.849,49	17,26%		R\$ 98.849,49		
4	MOBILIÁRIO	R\$ 5.915,25	1,03%				R\$ 5.915,25
5	PISOS DE CONCRETO - ACADEMIA	R\$ 4.406,66	0,77%				R\$ 4.406,66
6	CALÇADA E PASSEIOS	R\$ 300.165,80	52,41%		R\$ 100.055,27	R\$ 100.055,27	R\$ 100.055,27
7	TOTEM	R\$ 892,90	0,16%				R\$ 892,90
8	PLAYGROUND	R\$ 11.574,60	2,02%				R\$ 11.574,60
9	LIMPEZA FINAL	R\$ 37.058,30	6,47%				R\$ 37.058,30
<b>TOTAIS</b>		<b>R\$ 572.739,91</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 59.457,56</b>	<b>R\$ 253.324,11</b>	<b>R\$ 100.055,27</b>	<b>R\$ 159.902,98</b>
<b>TOTAIS ACUMULADOS</b>				<b>R\$ 59.457,56</b>	<b>R\$ 312.781,66</b>	<b>R\$ 412.836,93</b>	<b>R\$ 572.739,91</b>

Leme, 06 de janeiro de 2023

Felipe Barco

CREASP 5069520263