

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LEME

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO



Juntos faremos o que deve ser feito!

OBRA RECAPEAMENTO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS
LOCAL TOTALIDADE DAS RUAS ALESSANDRO BALDIN, E HEINE MARIA AP. MORAES VASCONCELLOS DE MORAES E TRECHO DA RUA OCTÁVIO MAURÍCIO POMMER, DESDE A RUA ALESSANDRO BALDIN ATÉ O CRUZAMENTO COM A RUA ZINO MARDEGAN.

PROP. PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LEME

DATABASE: SINAPI 03/2018 SP/DES -
CPOS 172 L.S. 91,96%*

ITEM	ATIVIDADE	PTOTAL	%ITEM	PERIODO (meses)		
				1	2	3
1	RECAPEAMENTO	317.955,76	96,27%	105.985,25	105.985,25	105.985,26
2	SINALIZAÇÃO VERTICAL	2.452,49	0,74%		1.226,24	1.226,25
3	ACESSIBILIDADE - RAMPA PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	643,73	0,19%		321,86	321,87
4	FAIXA DE PEDESTRE E LOMBADAS	9.212,45	2,79%		4.606,22	4.606,22
	Total	330.264,43	100,00%	105.985,25	112.139,57	112.139,60
	Total acumulado			105.985,25	218.124,82	330.264,43

Leme, 28 de maio de 2018.

Fernando Carlos Bergamin
Engenheiro Civil
CREA SP: 5061386189

ART: 28027230180450517