

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	RECURSO		
870325/2018	41764/2018	Ministério do Turismo	Apoio a Projeto de Infraestrutura Turística	Contrato de Repasse	OGU não-PAC		
PROPONENTE / TOMADOR			MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	VALORES CONTRATADOS (R\$)		
Prefeitura Municipal de Leme - SP			Leme / SP	Av. Taufic Nacif Mansur			
OBJETO				APELIDO DO EMPREENDIMENTO	REPASSE	CONTRAPARTIDA	INVESTIMENTO
Revitalização do Parque Ecológico Mourão no município de Leme - SP				Parque Ecológico Mourão	460.952,38	64.191,07	525.143,45

Saldo a Reprogramar	Repasse (R\$)	Contrapartida (R\$)
	-	-

Etapa	Meta / Sub-Meta	Item de Investimento	Sub-Item de Investimento	Descrição da Meta / Sub-Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº CTEF	Repasse (R\$)	Contrapartida Financeira (R\$)	Outros (R\$)	Investimento (R\$)	
	TOTAL								(87,78%) 460.952,38	(12,22%) 64.191,07	(0,00%) -	(100,00%) 525.143,45	
1	Meta	1.	Equipamentos comunitários	Lazer e turismo	Revitalização do Parque Ecológico Mourão	Em Análise		m²		460.952,38	64.191,07	-	525.143,45

TOTAL - ETAPA	1	460.952,38	64.191,07	-	525.143,45
	2	-	-	-	-
	3	-	-	-	-

Representante Tomador / Agente Promotor

Nome: Wagner Ricardo Antunes Filho
Cargo: Prefeito Municipal

Local:
Data:

Leme/ SP
16 de outubro de 2018

Nº OPERAÇÃO 870325/2018	Nº SICONV 41764/2018	GESTOR Ministério do Turismo	PROGRAMA Apoio a Projeto de Infraestrutura Turística	AÇÃO / MODALIDADE Contrato de Repasse	RECURSO OGU não-PAC
PROponente / Tomador Prefeitura Municipal de Leme - SP			MUNICÍPIO / UF Leme / SP	LOCALIDADE / ENDEREÇO Av. Taufic Nacif Mansur	VALORES CONTRATADOS (R\$)
OBJETO Revitalização do Parque Ecológico Mourão no município de Leme - SP			APELIDO DO EMPREENDIMENTO Parque Ecológico Mourão	REPASSE 460.952,38	CONTRAPARTIDA 64.191,07
				INVESTIMENTO 525.143,45	

Início Previsto
ago-17

Etapa	Meta / Sub-Meta	Descrição da Meta / Sub-Meta	Valores Totais (R\$)		Parcela 1 set-17	Parcela 2 out-17	Parcela 3 nov-17	Parcela 4 dez-17	Parcela 5 jan-18	Parcela 6 fev-18
			-	(%)	16,88%	20,29%	19,53%	19,98%	18,29%	5,03%
			-	Repasse (R\$)	77.795,84	93.535,16	90.023,93	92.083,87	84.330,06	23.183,52
			-	CP Fin. (R\$)	10.833,65	13.025,48	12.536,50	12.823,37	11.743,59	3.228,48
			-	Outros (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-	Invest. (R\$)	88.629,49	106.560,64	102.560,43	104.907,24	96.073,65	26.412,00
			-	(%)	16,88%	37,17%	56,70%	76,68%	94,97%	100,00%
			460.952,38	Repasse (R\$)	77.795,84	171.331,00	261.354,93	353.438,80	437.768,86	460.952,38
			64.191,07	CP Fin. (R\$)	10.833,65	23.859,13	36.395,63	49.219,00	60.962,59	64.191,07
			0,00	Outros (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			525.143,45	Acum. Inv. (R\$)	88.629,49	195.190,13	297.750,56	402.657,80	498.731,45	525.143,45
1	Meta 1.	Revitalização do Parque Ecológico Mourão	525.143,45	Acumulado (%)	16,88%	37,17%	56,70%	76,68%	94,97%	100,00%
				Acum. Inv. (R\$)	88.629,49	195.190,13	297.750,56	402.657,80	498.731,45	525.143,45

Local: Leme/ SP

Data: 16 de outubro de 2018

Representante Tomador / Agente Promotor

Nome: Wagner Ricardo Antunes Filho

Cargo: Prefeito Municipal