

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

CRONOGRAMA FÍSICO - DESEMBOLSO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

CASA CIVIL

Unidade de Relacionamento com Municípios

OBRA:	RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (RECAPE)
	Trecho das ruas Professor Domingos Cambiaghi, Padre Julião,
LOCAL	Nelson Pólo, Jorge Hilsdorf e André Luiz

MUNICÍPIO	DATA BASE:
Leme	BOL 172 DES
PRAZO PROPOSTO	
INÍCIO: data da assinatura do convênio	
FINAL: 720 dias a partir da data da assinatura do convênio	

ITEM	SERVIÇOS	UNIDADE	1a. ETAPA		TOTAL
			PERÍODO: 720 dias		
			PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até 30 dias após a conclusão da etapa	PRAZO DE EXECUÇÃO: 690 dias	
1	RECAPEAMENTO	m ²	5.649,15		5.649,15
		R\$	194.470,15		194.470,15
RECURSOS ESTADUAIS			160.000,00	0,00	160.000,00
RECURSOS PRÓPRIOS			34.470,15	0,00	34.470,15
TOTAL			194.470,15	0,00	194.470,15

Leme, 21 de março de 2018

Fernando Carlos Bergamin
Engenheiro Civil
CREA SP 5061386189