

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

CRONOGRAMA FÍSICO - DESEMBOLSO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

CASA CIVIL

Unidade de Relacionamento com Municípios

OBRA:	RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (RECAPE)
	Trecho das ruas Major Arthur Franco Mourão, José Manoel A.
LOCAL	Oliveira e Rafael Maradei

MUNICÍPIO	Leme	DATA BASE:	BOL 172 DES
PRAZO PROPOSTO			
INÍCIO: data da assinatura do convênio			
FINAL: 720 dias a partir da data da assinatura do convênio			

ITEM	SERVIÇOS	UNIDADE	1a. ETAPA		TOTAL
			PERÍODO: 720 dias		
			PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até 30 dias após a conclusão da etapa	PRAZO DE EXECUÇÃO: 690 dias	
1	RECAPEAMENTO	m ²	7.004,62		7.004,62
		R\$	240.485,64		240.485,64
RECURSOS ESTADUAIS			200.000,00	0,00	200.000,00
RECURSOS PRÓPRIOS			40.485,64	0,00	40.485,64
TOTAL			240.485,64	0,00	240.485,64

Leme, 21 de Março de 2018

Fernando Carlos Bergamin
Engenheiro Civil
CREA SP 5061386189