

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LEME

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO



Juntos faremos o que deve ser feito!

OBRA LOCAL RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE LEME/SP.
TOTALIDADE DAS RUA CÂNDIDO ZORZO, PARCIAL DA RUA JOSIMAR DANIEL STÉFANO, DESDE A RUA JOSÉ GAETANO BACCARIN ATÉ O SEU FINAL E A RUA JOSÉ GAETANO BACCARIN, DESDE A RUA DRA HEINE DE MORAES ATÉ A RUA THEODORO BUENO.

PROP. PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LEME

DATABASE: SINAPI - 04/2018 SP/DES - CPOS 172 DESONERADO

ITEM	ATIVIDADE	PTOTAL	%ITEM	PERIODO (meses)	
				1	2
1	RECAPEAMENTO	290.151,18	96,28%	290.151,18	
2	SINALIZAÇÃO VERTICAL	6.819,50	2,26%		6.819,50
3	ACESSIBILIDADE	4.400,11	1,46%		4.400,11
	Total	301.370,79	100,00%	290.151,18	11.219,61
	Total acumulado			290.151,18	301.370,79

Leme, 29 Maio de 2018.

Fernando Carlos Bergamin
Engº Civil CREASP 5061386189
ART: 28027230180450408