



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LEME
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA: URBANIZAÇÃO PRAÇA JARDIM SÃO MANOEL
PROP: PREFEITURA MUNICIPAL DE LEME
LOCAL: CRUZAMENTO RUA CARLOS RAUTER COM RUA PRESTES MAIA

Item	Descrição das Etapas	Valor	%	Prazo em dias		
				30	60	90
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 2.563,33	1,81%	R\$ 2.563,33		
2	URBANIZAÇÃO	R\$ 137.791,78	97,04%	R\$ 22.965,30	R\$ 68.895,89	R\$ 45.930,59
3	TOTEM PARA COLOCAÇÃO DE PLACA INFORMATIVA	R\$ 314,23	0,22%			R\$ 314,23
4	LIMPEZA	R\$ 1.319,38	0,93%			R\$ 1.319,38
TOTAIS		R\$ 141.988,73	100,00%	R\$ 25.528,62	R\$ 68.895,89	R\$ 47.564,21
TOTAIS ACUMULADOS				R\$ 25.528,62	R\$ 94.424,52	R\$ 141.988,73

Leme, 22 de janeiro de 2020

Manuela Mendes Souza
Engenheira Civil
CREA/SP nº 5070213569