



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LEME

REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA RAUL BALDUÍNO DA SILVA
AVENIDA MARIO COVAS

Item	Descrição das Etapas	Valor	%	Prazo em Dias	
				30	60
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 1.132,74	1,06%	R\$ 1.132,74	
2	DEMOLIÇÃO	R\$ 3.308,09	3,10%	R\$ 3.308,09	
3	CONSTRUÇÃO	R\$ 52.470,13	49,10%	R\$ 26.235,07	R\$ 26.235,07
4	ILUMINAÇÃO	R\$ 42.672,52	39,93%	R\$ 21.336,26	R\$ 21.336,26
5	MOBILIÁRIO	R\$ 6.131,54	5,74%		R\$ 6.131,54
8	LIMPEZA FINAL	R\$ 1.144,98	1,07%		R\$ 1.144,98
TOTALS		R\$ 106.860,00	100,00%	R\$ 52.012,15	R\$ 54.847,85
TOTALS ACUMULADOS				R\$ 52.012,15	R\$ 106.860,00

Leme, 03 de dezembro de 2019
Nádia Bueno Kerches de Oliveira
CREASP 5069697253