



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LEME

URBANIZAÇÃO DE PRAÇA - JARDIM LEMENSE
RUA ANGELO BACIOTTI, RUA VITÓRIO LUPPI, RUA RITA ISMAEL

Item	Descrição das Etapas	Valor	%	Prazo em Dias		
				30	60	90
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 411,09	0,16%	R\$ 411,09		
2	DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO	R\$ 4.606,52	1,78%	R\$ 4.606,52		
3	PRAÇA A	R\$ 112.230,43	43,46%	R\$ 37.410,14	R\$ 37.410,14	R\$ 37.410,14
4	PRAÇA B	R\$ 102.342,53	39,63%	R\$ 25.585,63	R\$ 38.378,45	R\$ 38.378,45
5	PRAÇA C	R\$ 35.998,95	13,94%		R\$ 17.999,47	R\$ 17.999,47
6	TOTEM PARA COLOCAÇÃO DE PLACA INFORMATIVA	R\$ 312,50	0,12%			R\$ 312,50
7	LIMPEZA FINAL	R\$ 2.338,21	0,91%			R\$ 2.338,21
TOTAIS		R\$ 258.240,23	100,00%	R\$ 68.013,39	R\$ 93.788,07	R\$ 96.438,78
TOTAIS ACUMULADOS				R\$ 68.013,39	R\$ 161.801,45	R\$ 258.240,23

Leme, 28 de novembro de 2019
Nádia Bueno Kerches de Oliveira
CREASP 5069697253