

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LEME

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA : CONSTRUÇÃO CENTRO MÉDICO VETERINÁRIO MUNICIPAL

PROP: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LEME

LOCAL: AVENIDA JOAQUIM LOPES ÁGUILA Nº 3820

Item	Descrição das Etapas	Valor	%	Prazo em dias						
				30	60	90	120	150	180	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 6.515,34	0,76%	R\$ 6.515,34						
2	INFRAESTRUTURA	R\$ 33.203,06	3,90%	R\$ 11.067,69	R\$ 16.601,53	R\$ 5.533,84				
3	SUPERESTRUTURA	R\$ 134.504,20	15,78%		R\$ 38.429,77	R\$ 57.644,66	R\$ 38.429,77			
4	REVESTIMENTO INTERNO	R\$ 192.111,37	22,54%				R\$ 48.027,84	R\$ 144.083,52		
5	REVESTIMENTO EXTERNO	R\$ 17.623,36	2,07%				R\$ 4.405,84	R\$ 13.217,52		
6	COBERTURA	R\$ 158.215,34	18,57%				R\$ 94.929,20	R\$ 63.286,14		
7	ESQUADRIAS	R\$ 93.626,20	10,99%					R\$ 37.450,48	R\$ 56.175,72	
8	INSTALAÇÕES PREDIAIS	R\$ 19.416,29	2,28%			R\$ 7.766,52	R\$ 11.649,78			
9	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	R\$ 37.212,15	4,37%					R\$ 9.303,04	R\$ 27.909,11	
10	ELÉTRICA	R\$ 54.073,55	6,35%			R\$ 21.629,42	R\$ 32.444,13			
11	CALÇADA/ESTACIONAMENTO	R\$ 39.920,73	4,68%	R\$ 7.984,15	R\$ 23.952,44	R\$ 7.984,15				
12	BLINDAGEM SALA DE RAIOS X	R\$ 63.553,19	7,46%				R\$ 15.888,30	R\$ 47.664,89		
13	LIMPEZA	R\$ 2.177,44	0,26%							R\$ 2.177,44
TOTAIS		R\$ 852.152,21	100,00%	R\$ 25.567,18	R\$ 78.983,74	R\$ 100.558,58	R\$ 245.774,86	R\$ 315.005,59	R\$ 86.262,27	
TOTAIS ACUMULADOS				R\$ 25.567,18	R\$ 104.550,92	R\$ 205.109,50	R\$ 450.884,36	R\$ 765.889,95	R\$ 852.152,21	

Leme, 30 de janeiro de 2020

Manuela Mendes Souza
Engenheira Civil CREA/SP nº 5070213569
ART 28027230191680284