



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LEME

REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ANTONIO HILSDORF, VILA JOEST  
RUAS PROSPERO GRISI, RUA PROF. ARLINDO FAVARO, RUA XV DE NOVEMBRO, RUA JOSE CROCCI

Item	Descrição das Etapas	Valor	%	Prazo em Dias	
				30	60
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 3.674,75	3,41%	3.674,75	
2	DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO	R\$ 2.739,21	2,54%	1.369,60	1.369,60
3	CONSTRUÇÃO	R\$ 5.977,87	5,55%	2.988,93	2.988,93
4	ACADEMIA	R\$ 16.522,85	15,35%	11.015,24	5.507,62
5	TABULEIRO E QUADRA	R\$ 33.140,85	30,79%	22.093,90	11.046,95
6	IILUMINAÇÃO	R\$ 44.376,40	41,23%		44.376,40
7	BEBEDOURO	R\$ 284,78	0,26%		284,78
8	TOTEM PARA COLOCAÇÃO DE PLACA INFORMATIVA	R\$ 314,23	0,29%		314,23
9	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 607,90	0,56%		607,90
<b>TOTAIS</b>		<b>R\$ 107.638,84</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 41.142,43</b>	<b>R\$ 66.496,41</b>
<b>TOTAIS ACUMULADOS</b>				<b>R\$ 41.142,43</b>	<b>R\$ 107.638,84</b>

Leme, 14 de novembro de 2019  
Nádia Bueno Kerches de Oliveira  
CREA SP 5069697253