



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LEME

URBANIZAÇÃO DE PRAÇA - PARQUE SÃO MANOEL  
ESTRADA MUNICIPAL ORLANDO LEME FRANCO E RUA BENJAMIN RUAS

Item	Descrição das Etapas	Valor	%	Prazo em Dias		
				30	60	90
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 419,25	0,20%	R\$ 419,25		
2	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 3.420,42	1,66%	R\$ 3.420,42		
3	CALÇAMENTO	R\$ 73.865,65	35,84%	R\$ 21.104,47	R\$ 31.656,71	R\$ 21.104,47
4	ILUMINAÇÃO	R\$ 62.445,24	30,30%		R\$ 46.833,93	R\$ 15.611,31
5	PISO DA ACADEMIA AR LIVRE E LOCAL DE JOGOS	R\$ 5.131,69	2,49%		R\$ 5.131,69	
6	PLAYGROUND	R\$ 14.079,18	6,83%	R\$ 4.693,06	R\$ 9.386,12	
7	BEBEDOUROS	R\$ 1.143,94	0,56%		R\$ 1.143,94	
8	MOBILIÁRIO	R\$ 9.649,24	4,68%			R\$ 9.649,24
9	PISTA DE CORRIDA	R\$ 16.242,90	7,88%		R\$ 8.121,45	R\$ 8.121,45
10	TOTEM PARA COLOCAÇÃO DE PLACA INFORMATIVA	R\$ 277,80	0,13%			R\$ 277,80
11	ALVENARIA PADRÃO DE ENERGIA E ÁGUA	R\$ 949,25	0,46%		R\$ 316,42	R\$ 632,83
12	CAMPO DE AREIA	R\$ 12.537,68	6,08%			R\$ 12.537,68
13	LIMPEZA FINAL	R\$ 5.927,94	2,88%			5.927,94
<b>TOTAIS</b>		<b>R\$ 206.090,17</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 29.637,20</b>	<b>R\$ 102.590,25</b>	<b>R\$ 73.862,72</b>
<b>TOTAIS ACUMULADOS</b>				<b>R\$ 29.637,20</b>	<b>R\$ 132.227,45</b>	<b>R\$ 206.090,17</b>

Leme, 06 de fevereiro de 2020

Felipe Barco

CREASP 5069520263