



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LEME

URBANIZAÇÃO DE PRAÇA - SÃO RAFAEL
RUA VITORIO DE SOUZA E RUA PEDRO CARVALHO

Item	Descrição das Etapas	Valor	%	Prazo em Dias	
				30	60
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 419,25	0,24%	R\$ 419,25	
2	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 1.251,07	0,72%	R\$ 1.251,07	
3	CALÇAMENTO	R\$ 40.916,52	23,64%	R\$ 16.366,61	R\$ 24.549,91
4	ILUMINAÇÃO	R\$ 25.072,77	14,49%	R\$ 10.029,11	R\$ 15.043,66
5	PISO ACADEMIA	R\$ 3.288,09	1,90%	R\$ 3.288,09	
6	TABULEIRO	R\$ 5.458,11	3,15%	R\$ 3.638,74	R\$ 1.819,37
7	PISO AREA AO LADO DA ESCOLA	R\$ 2.816,69	1,63%	R\$ 1.408,34	R\$ 1.408,34
8	PISO CALÇADA INTERNA	R\$ 23.652,16	13,66%	R\$ 11.826,08	R\$ 11.826,08
9	JARDINS ELEVADOS	R\$ 3.496,77	2,02%		R\$ 3.496,77
10	ESCADA	R\$ 791,34	0,46%	R\$ 527,56	R\$ 263,78
11	RAMPA	R\$ 36.419,42	21,04%	R\$ 14.567,77	R\$ 21.851,65
12	PERGOLADO	R\$ 14.929,57	8,63%	R\$ 5.971,83	R\$ 8.957,74
13	VALA/ DRENO	R\$ 6.745,97	3,90%	R\$ 4.497,31	R\$ 2.248,66
14	MOBILIÁRIO	R\$ 6.252,10	3,61%		R\$ 6.252,10
15	TOTEM PARA COLOCAÇÃO DE PLACA INFORMATIVA	R\$ 312,74	0,18%		R\$ 312,74
16	LIMPEZA FINAL	R\$ 1.263,46	0,73%		R\$ 1.263,46
TOTAIS		R\$ 173.086,04	100,00%	R\$ 73.791,76	R\$ 99.294,28
TOTAIS ACUMULADOS				R\$ 73.791,76	R\$ 173.086,04

Leme, 10 de março de 2020
Nádia Bueno Kerches de Oliveira
CREASP 5069697253