



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LEME

URBANIZAÇÃO DE PRAÇA - CAMBUHY
RUA SETSU SHIMIZU

Item	Descrição das Etapas	Valor	%	Prazo em Dias		
				30	60	90
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 419,25	0,10%	R\$ 419,25		
2	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 65.544,55	16,10%	R\$ 65.544,55		
3	ESTACIONAMENTO	R\$ 28.829,27	7,08%	R\$ 28.829,27		
4	CALÇAMENTO	R\$ 109.656,15	26,93%	R\$ 15.665,16	R\$ 46.995,49	R\$ 46.995,49
5	ILUMINAÇÃO	R\$ 37.320,52	9,17%	R\$ 5.331,50	R\$ 15.994,51	R\$ 15.994,51
6	QUADRA	R\$ 76.279,15	18,73%	R\$ 15.255,83	R\$ 45.767,49	R\$ 15.255,83
7	PLAYGROUND	R\$ 17.854,42	4,39%		R\$ 8.927,21	R\$ 8.927,21
8	PISTA DE CORRIDA	R\$ 27.751,89	6,82%	R\$ 3.964,56	R\$ 11.893,67	R\$ 11.893,67
9	PISO ACADEMIA	R\$ 3.614,91	0,89%		R\$ 3.614,91	
10	TABULEIRO	R\$ 5.893,90	1,45%	R\$ 5.893,90		
11	PISO AREA LADO QUADRA	R\$ 4.249,19	1,04%	R\$ 2.124,59	R\$ 2.124,59	
12	DECK DE CONCRETO	R\$ 7.614,81	1,87%	R\$ 3.807,40	R\$ 3.807,40	
13	MOBILIÁRIO	R\$ 15.187,54	3,73%			R\$ 15.187,54
14	BEBEDOUROS	R\$ 1.487,61	0,37%	R\$ 1.487,61		
15	TOTEM PARA COLOCAÇÃO DE PLACA INFORMATIVA	R\$ 312,34	0,08%			R\$ 312,34
16	LIMPEZA FINAL	R\$ 5.134,50	1,26%			R\$ 5.134,50
TOTAIS		R\$ 407.149,98	100,00%	R\$ 148.323,62	R\$ 139.125,28	R\$ 119.701,09
TOTAIS ACUMULADOS				R\$ 148.323,62	R\$ 287.448,90	R\$ 407.149,98

Leme, 29 de janeiro de 2020
Nádia Bueno Kerches de Oliveira
CREASP 5069697253