



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LEME

URBANIZAÇÃO DE PRAÇA - PARQUE SÃO MANOEL
ESTRADA MUNICIPAL ORLANDO LEME FRANCO E RUA BENJAMIN RUAS

Item	Descrição das Etapas	Valor	%	Prazo em Dias		
				30	60	90
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 417,81	0,18%	R\$ 417,81		
2	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 6.321,41	2,67%	R\$ 6.321,41		
3	CALÇAMENTO	R\$ 77.165,89	32,65%	R\$ 22.047,40	R\$ 33.071,10	R\$ 22.047,40
4	ILUMINAÇÃO	R\$ 63.001,81	26,66%		R\$ 47.251,36	R\$ 15.750,45
5	PISO DA ACADEMIA AR LIVRE E LOCAL DE JOGOS	R\$ 5.695,32	2,41%		R\$ 5.695,32	
6	PLAYGROUND	R\$ 12.894,64	5,46%	R\$ 4.298,21	R\$ 8.596,43	
7	BEBEDOUROS	R\$ 1.144,55	0,48%		R\$ 1.144,55	
8	MOBILIÁRIO	R\$ 6.063,23	2,57%			R\$ 6.063,23
9	PISTA DE CORRIDA	R\$ 16.104,13	6,81%		R\$ 8.052,07	R\$ 8.052,07
10	TOTEM PARA COLOCAÇÃO DE PLACA INFORMATIVA	R\$ 277,72	0,12%			R\$ 277,72
11	ALVENARIA PADRÃO DE ENERGIA E ÁGUA	R\$ 951,00	0,40%		R\$ 317,00	R\$ 634,00
12	CAMPO DE AREIA	R\$ 39.929,56	16,89%			R\$ 39.929,56
13	LIMPEZA FINAL	R\$ 6.385,10	2,70%			6.385,10
TOTAIS		R\$ 236.352,17	100,00%	R\$ 33.084,83	R\$ 104.127,82	R\$ 99.139,52
TOTAIS ACUMULADOS				R\$ 33.084,83	R\$ 137.212,65	R\$ 236.352,17

Leme, 02 de abril de 2020
Felipe Barco
CREASP 5069520263