



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LEME

URBANIZAÇÃO DE PRAÇA NO LOTEAMENTO TUFANIN

AVENIDA CARLOS BONFANTI E RUA FREI DONATO

Item	Descrição das Etapas	Valor	%	Prazo em Dias		
				30	60	90
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 4.307,31	1,03%	R\$ 4.307,31		
2	DEMOLIÇÃO	R\$ 199,08	0,05%	R\$ 199,08		
3	CALÇADA E PASSEIOS	R\$ 203.116,38	48,44%	R\$ 58.033,25	R\$ 87.049,88	R\$ 58.033,25
4	ILUMINAÇÃO	R\$ 45.840,71	10,93%	R\$ 13.097,35	R\$ 19.646,02	R\$ 13.097,35
5	PADRÃO DE ENERGIA	R\$ 2.099,43	0,50%	R\$ 2.099,43		
6	SANITÁRIOS E DEPÓSITO	R\$ 56.465,69	13,47%	R\$ 11.293,14	R\$ 33.879,41	R\$ 11.293,14
7	PLAYGROUND	R\$ 17.485,52	4,17%	R\$ 3.497,10	R\$ 10.491,31	R\$ 3.497,10
8	PISO ACADEMIA	R\$ 9.494,12	2,26%		R\$ 4.747,06	R\$ 4.747,06
9	PISTA CORRIDA	R\$ 52.068,06	12,42%		R\$ 26.034,03	R\$ 26.034,03
10	BEBEDOURO EXTERNO	R\$ 1.394,12	0,33%			R\$ 1.394,12
11	TOTEM PARA COLOCAÇÃO DE PLACA INFORMATIVA	R\$ 236,63	0,06%			R\$ 236,63
12	MOBILIÁRIO	R\$ 24.958,84	5,95%		R\$ 9.983,54	R\$ 14.975,31
13	LIMPEZA	R\$ 1.680,99	0,40%			R\$ 1.680,99
<b>TOTAIS</b>		<b>R\$ 419.346,87</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 92.526,66</b>	<b>R\$ 191.831,25</b>	<b>R\$ 134.988,96</b>
<b>TOTAIS ACUMULADOS</b>				<b>R\$ 92.526,66</b>	<b>R\$ 284.357,90</b>	<b>R\$ 419.346,87</b>

Leme, 04 de Fevereiro de 2020  
Nádia Bueno Kerches de Oliveira  
CREASP 5069697253