



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LEME

URBANIZAÇÃO DE PRAÇA - VISTA ALEGRE  
AVENIDA MANOEL LOPES TROYA, RUA VICENTE FARAGO, RUA CEL. ANTÔNIO ABADE

Item	Descrição das Etapas	Valor	%	Prazo em Dias			
				30	60	90	120
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 419,25	0,10%	R\$ 419,25			
2	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 5.130,36	1,21%	R\$ 5.130,36			
3	CALÇAMENTO	R\$ 75.435,94	17,82%	R\$ 13.715,63	R\$ 20.573,44	R\$ 20.573,44	R\$ 20.573,44
4	ESTACIONAMENTO	R\$ 11.030,46	2,61%		R\$ 4.412,18	R\$ 6.618,28	
5	ILUMINAÇÃO	R\$ 59.609,02	14,08%	R\$ 10.838,00	R\$ 16.257,00	R\$ 16.257,00	R\$ 16.257,00
6	PLAYGROUND	R\$ 39.254,42	9,27%		R\$ 16.823,32	R\$ 16.823,32	R\$ 5.607,77
7	PISTA DE CORRIDA/ CALÇADA	R\$ 81.657,39	19,29%	R\$ 14.846,80	R\$ 22.270,20	R\$ 22.270,20	R\$ 22.270,20
8	ESPAÇO CONCRETO RECREAÇÃO	R\$ 10.366,87	2,45%	R\$ 4.146,75	R\$ 6.220,12		
9	PISTA DE SKATE	R\$ 116.735,10	27,57%	R\$ 21.224,56	R\$ 31.836,84	R\$ 31.836,84	R\$ 31.836,84
10	MOBILIÁRIO	R\$ 18.120,30	4,28%		R\$ 7.248,12	R\$ 10.872,18	
11	BEBEDOUROS	R\$ 2.962,47	0,70%			R\$ 2.962,47	
12	TOTEM PARA COLOCAÇÃO DE PLACA INFORMATIVA	R\$ 334,38	0,08%			R\$ 334,38	
13	LIMPEZA FINAL	R\$ 2.357,00	0,56%	R\$ 235,70	R\$ 707,10	R\$ 707,10	R\$ 707,10
<b>TOTAIS</b>		<b>R\$ 423.412,97</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 70.557,05</b>	<b>R\$ 126.348,34</b>	<b>R\$ 129.255,22</b>	<b>R\$ 97.252,36</b>
<b>TOTAIS ACUMULADOS</b>				<b>R\$ 70.557,05</b>	<b>R\$ 196.905,39</b>	<b>R\$ 326.160,61</b>	<b>R\$ 423.412,97</b>

Leme, 20 de fevereiro de 2020  
Nádia Bueno Kerches de Oliveira  
CREASP 5069697253