



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LEME**  
**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**

**OBRA:** URBANIZAÇÃO DE PRAÇA JARDIM SANTANA  
**PROP:** PREFEITURA MUNICIPAL DE LEME  
**LOCAL:** QUADRA ENTRE A RUA CASTRO ALVES, RUA EUCLIDES DA CUNHA, RUA DA GLÓRIA E RUA

Item	Descrição das Etapas	Valor	%	Prazo em dias		
				30	60	90
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 7.956,36	2,08%	R\$ 7.956,36		
2	URBANIZAÇÃO	R\$ 371.957,54	97,35%	R\$ 106.273,58	R\$ 159.410,37	R\$ 106.273,58
3	LIMPEZA	R\$ 2.150,06	0,56%			R\$ 2.150,06
<b>TOTAIS</b>		<b>R\$ 382.063,96</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 114.229,94</b>	<b>R\$ 159.410,37</b>	<b>R\$ 108.423,65</b>
<b>TOTAIS ACUMULADOS</b>				<b>R\$ 114.229,94</b>	<b>R\$ 273.640,32</b>	<b>R\$ 382.063,96</b>

Leme, 23 de abril de 2020

---

Manuela Mendes Souza  
Engenheira Civil  
CREA/SP nº 5070213569