



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LEME

URBANIZAÇÃO DE PRAÇA - JARDIM VANESSA  
RUA JOÃO JANUÁRIO DA CRUZ, RUA ANTÔNIO FIOCCO

Item	Descrição das Etapas	Valor	%	Prazo em Dias			
				30	60	90	120
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 417,81	0,13%	R\$ 417,81			
2	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 8.826,42	2,69%	R\$ 8.826,42			
3	CALÇAMENTO	R\$ 156.369,03	47,61%	R\$ 28.430,73	R\$ 42.646,10	R\$ 42.646,10	R\$ 42.646,10
4	ILUMINAÇÃO	R\$ 83.565,61	25,44%	R\$ 15.193,75	R\$ 22.790,62	R\$ 22.790,62	R\$ 22.790,62
5	CAMPO DE FUTEBOL	R\$ 29.133,94	8,87%		R\$ 9.711,31	R\$ 9.711,31	R\$ 9.711,31
6	PLAYGROUND	R\$ 12.247,93	3,73%	R\$ 1.530,99	R\$ 4.592,97	R\$ 4.592,97	R\$ 1.530,99
7	PISO ACADEMIA	R\$ 15.791,47	4,81%		R\$ 7.895,74	R\$ 7.895,74	
8	TABULEIRO	R\$ 10.057,97	3,06%			R\$ 10.057,97	
9	MOBILIÁRIO	R\$ 9.010,01	2,74%		R\$ 1.287,14	R\$ 3.861,43	R\$ 3.861,43
11	LIMPEZA FINAL	R\$ 3.027,87	0,92%				R\$ 3.027,87
<b>TOTAIS</b>		<b>R\$ 328.448,05</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 54.399,70</b>	<b>R\$ 88.923,88</b>	<b>R\$ 101.556,15</b>	<b>R\$ 83.568,32</b>
<b>TOTAIS ACUMULADOS</b>				<b>R\$ 54.399,70</b>	<b>R\$ 143.323,58</b>	<b>R\$ 244.879,73</b>	<b>R\$ 328.448,05</b>

Leme, 15 de julho de 2020  
Nádia Bueno Kerches de Oliveira  
CREASP 5069697253