



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LEME

URBANIZAÇÃO DE PRAÇA ORLANDO DONADELLI "MOSQUITO"
Av. PAUL HARRIS, RUA DIONISIO GILBERTO, RUA BENJAMIN DONADELLI

Item	Descrição das Etapas	Valor	%	Prazo em Dias		
				30	60	90
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 417,81	0,66%	R\$ 417,81		
2	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 1.062,93	1,68%	R\$ 1.062,93		
3	CALÇAMENTO	R\$ 35.751,32	56,48%	R\$ 8.937,83	R\$ 13.406,74	R\$ 13.406,74
4	ILUMINAÇÃO	R\$ 17.954,00	28,37%	R\$ 4.488,50	R\$ 6.732,75	R\$ 6.732,75
5	PLAYGROUND	R\$ 4.302,33	6,80%		R\$ 2.151,17	R\$ 2.151,17
6	PISO ACADEMIA	R\$ 764,11	1,21%	R\$ 764,11		
7	MOBILIÁRIO	R\$ 2.364,14	3,74%			R\$ 2.364,14
8	LIMPEZA FINAL	R\$ 676,85	1,07%			R\$ 676,85
TOTAIS		R\$ 63.293,49	100,00%	R\$ 15.671,18	R\$ 22.290,66	R\$ 25.331,65
TOTAIS ACUMULADOS				R\$ 15.671,18	R\$ 37.961,84	R\$ 63.293,49

Leme, 02 de setembro de 2020
Nádia Bueno Kerches de Oliveira
CREASP 5069697253