

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LEME

URBANIZAÇÃO DE PRAÇA - JARDIM ALTO DA GLÓRIA RUA AFONSO GIMENES, RUA RUBENS ANDRIELLI E RUA PEDRO OTTIERI

Item	Descrição das Etapas		Valor	%			Pra	zo em Dias		
nem	Descrição das Etapas	valor		76		30		60		90
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$	417,81	0,31%	R\$	417,81				
2	SERVIÇOS INICIAIS	R\$	924,82	0,68%	R\$	462,41	R\$	462,41		
3	CALÇAMENTO	R\$	67.513,50	49,33%	R\$	16.878,37	R\$	25.317,56	R\$	25.317,56
4	ILUMINAÇÃO	R\$	45.750,21	33,43%	R\$	11.437,55	R\$	17.156,33	R\$	17.156,3
5	PLAYGROUND	R\$	16.422,11	12,00%	R\$	4.692,03	R\$	7.038,05	R\$	4.692,0
6	TOTEM PARA COLOCAÇÃO DE PLACA INFORMATIVA	R\$	103,22	0,08%			R\$	103,22		
7	MOBILIÁRIO	R\$	4.466,21	3,26%					R\$	4.466,2
8	LIMPEZA FINAL	R\$	1.262,27	0,92%					R\$	1.262,2
TOTAIS		R\$	136.860,13	100,00%	R\$	33.888,18	R\$	50.077,57	R\$	52.894,3
TOTAIS ACUMULADOS					R\$	33.888,18	R\$	83.965,74	R\$	136.860,1

Leme, 09 de setembro de 2020 Nádia Bueno Kerches de Oliveira CREASP 5069697253