



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LEME

### CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA CAPS INFANTIL JARDIM ARIANA  
PROP PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LEME  
LOCAL RUA PORTINARI - JARDIM ARIANA - LEME/SP

Item	Descrição das Etapas	Valor	%	Prazo em Dias	
				30	60
1	SERVIÇOS INICIAIS	17.510,88	13,68%	17.510,88	
2	PAREDES E PISOS	36.348,79	28,39%	21.809,27	14.539,51
3	ESQUADRIAS	13.742,22	10,74%	4.122,67	9.619,56
4	INSTALAÇÕES	18.571,01	14,51%	5.571,30	12.999,71
5	COBERTURA	19.223,75	15,02%	15.379,00	3.844,75
6	ABRIGO COMPRESSOR DE AR	2.852,29	2,23%		2.852,29
7	PINTURA	15.625,72	12,21%	3.125,14	12.500,58
8	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	4.136,59	3,23%		4.136,59
<b>TOTAIS</b>		<b>128.011,25</b>	<b>100,00%</b>	<b>67.518,26</b>	<b>60.492,99</b>
<b>TOTAIS ACUMULADOS</b>				<b>67.518,26</b>	<b>128.011,25</b>

Leme, Fevereiro de 2018

Fernando Wagner Klein  
Secretario de Obras e Planejamento Urbano