



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LEME

URBANIZAÇÃO DE PRAÇA - VISTA ALEGRE

AVENIDA MANOEL LOPES TROYA, RUA VICENTE FARAGO, RUA CEL. ANTÔNIO ABADE

Item	Descrição das Etapas	Valor	%	Prazo em Dias			
				30	60	90	120
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 517,91	0,12%	R\$ 517,91			
2	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 6.076,29	1,43%	R\$ 6.076,29			
3	TALUDE	R\$ 1.008,97	0,24%	R\$ 1.008,97			
4	CALÇAMENTO	R\$ 103.292,11	24,32%	R\$ 18.780,38	R\$ 28.170,58	R\$ 28.170,58	R\$ 28.170,58
5	ESTACIONAMENTO	R\$ 8.331,35	1,96%		R\$ 3.332,54	R\$ 4.998,81	
6	ILUMINAÇÃO	R\$ 1.120,98	0,26%	R\$ 203,81	R\$ 305,72	R\$ 305,72	R\$ 305,72
7	PLAYGROUND	R\$ 12.702,41	2,99%		R\$ 5.443,89	R\$ 5.443,89	R\$ 1.814,63
8	PISTA DE CORRIDA/ CALÇADA	R\$ 112.057,50	26,39%	R\$ 20.374,09	R\$ 30.561,14	R\$ 30.561,14	R\$ 30.561,14
9	PISO AREA COMUM	R\$ 16.700,15	3,93%	R\$ 6.680,06	R\$ 10.020,09		
10	PISTA DE SKATE	R\$ 130.315,98	30,69%	R\$ 23.693,82	R\$ 35.540,72	R\$ 35.540,72	R\$ 35.540,72
11	MOBILIÁRIO	R\$ 25.753,80	6,06%		R\$ 10.301,52	R\$ 15.452,28	
12	BEBEDOUROS	R\$ 3.435,52	0,81%			R\$ 3.435,52	
13	TOTEM PARA COLOCAÇÃO DE PLACA INFORMATIVA	R\$ 482,62	0,11%			R\$ 482,62	
14	LIMPEZA FINAL	R\$ 2.859,68	0,67%	R\$ 285,97	R\$ 857,90	R\$ 857,90	R\$ 857,90
TOTAIS		R\$ 424.655,28	100,00%	R\$ 77.621,31	R\$ 124.534,10	R\$ 125.249,18	R\$ 97.250,69
TOTAIS ACUMULADOS				R\$ 77.621,31	R\$ 202.155,41	R\$ 327.404,59	R\$ 424.655,28

Leme, 19 de março de 2021

Nádia Bueno Kerches de Oliveira

CREASP 5069697253