



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LEME

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBJETO:

SERVIÇO DE REFORMA E ADEQUAÇÕES DOS PRÉDIOS DE DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, PARA ATENDER REQUISITOS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E LIBERAÇÃO DO AVCB (AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS).

LOCAL:

PRÉDIOS DE DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Item	Descrição das Etapas	Valor	%	Prazo em Dias			
				30	60	90	120
1	RESERVATÓRIO	R\$ 756.924,92	23,30%	R\$ 302.769,97	R\$ 302.769,97	R\$ 151.384,98	
2	HIDRANTES E BOMBA DE INCÊNDIO	R\$ 617.261,36	19,00%	R\$ 123.452,27	R\$ 185.178,41	R\$ 185.178,41	R\$ 123.452,27
3	SISTEMA DE ALARME DE INCÊNDIO	R\$ 53.684,97	1,65%		R\$ 16.105,49	R\$ 16.105,49	R\$ 21.473,99
4	SISTEMA ELÉTRICO	R\$ 885.992,45	27,27%	R\$ 221.498,11	R\$ 221.498,11	R\$ 221.498,11	R\$ 221.498,11
5	RAMPAS, ESCADAS E ESQUADRIAS	R\$ 506.394,82	15,59%		R\$ 202.557,93	R\$ 151.918,45	R\$ 151.918,45
6	SINALIZAÇÃO DE PLACAS	R\$ 22.231,22	0,68%			R\$ 11.115,61	R\$ 11.115,61
7	COMBATE INCÊNDIO	R\$ 43.838,42	1,35%	R\$ 4.383,84	R\$ 13.151,53	R\$ 13.151,53	R\$ 13.151,53
8	LIMPEZA	R\$ 178.626,60	5,50%			R\$ 89.313,30	R\$ 89.313,30
9	SERVIÇO PRELIMINAR	R\$ 82.568,53	2,54%	R\$ 41.284,27	R\$ 41.284,27		
10	COMPLEMENTOS	R\$ 101.500,00	3,12%				R\$ 101.500,00
TOTAIS		R\$ 3.249.023,29	100,00%	R\$ 693.388,46	R\$ 982.545,70	R\$ 839.665,88	R\$ 733.423,25
TOTAIS ACUMULADOS		R\$ 3.249.023,29		R\$ 693.388,46	R\$ 1.675.934,16	R\$ 2.515.600,04	R\$ 3.249.023,29

LEME/SP, 04 DE MAIO DE 2.021

FLÁVIO MASSARO GIL DE TOLEDO
Engenheiro Civil