



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LEME

ESTADO DE SÃO PAULO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: BLINDAGEM RADIOLÓGICA

LOCAL: AV HERMINIO OMETO S/N

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	%	30	60
1	BLINDAGEM RADIOLÓGICA	45.699,03	100,00%	22.849,52	22.849,52
	TOTAL PERÍODO			22.849,52	22.849,52
	TOTAL ACUMULADO	45.699,03	100,00%	22.849,52	45.699,03