

**CRONOGRAMA FÍSICO - DESEMBOLSO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS**

**GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO**  
**SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL**  
 SUBSECRETARIA DE CONVÊNIOS COM MUNICÍPIOS E ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS

**MUNICÍPIO**  
**Leme**

**OBRA:**  
**RECAPE EM VIAS URBANAS**

**PRAZO PROPOSTO**  
 INÍCIO: 30 dias da data da assinatura do convênio  
 FINAL: 720 dias a partir da data da assinatura do convênio

**DATA BASE:**  
 abril-20

ITEM	SERVIÇOS	UNIDADE	1a. ETAPA		2a. ETAPA		3a. ETAPA		TOTAL
			PERÍODO: 720 dias		PERÍODO: 0 dias		PERÍODO: 0 dias		
			PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até 30 dias após à expedição da ordem de serviço	PRAZO DE EXECUÇÃO: 690 dias	PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até 30 dias após a conclusão da etapa anterior.	PRAZO DE EXECUÇÃO: 0 dias	PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até 30 dias após a conclusão da etapa anterior.	PRAZO DE EXECUÇÃO: 0 dias	
1	Recapamento asfáltcio	m2	2.795,83						2.795,83
		<b>R\$</b>	133.534,42						133.534,42
2									
3									
4									
5									
6									
7									
<b>RECURSOS ESTADUAIS</b>			<b>100.000,00</b>						<b>100.000,00</b>
<b>RECURSOS PRÓPRIOS</b>			33.534,42						<b>33.534,42</b>
<b>TOTAL</b>			<b>133.534,42</b>						<b>133.534,42</b>

ASSINATURA: \_\_\_\_\_

Nádia Bueno Kerches de Oliveira  
 Engenheira Civil CREA/SP: 5069697253