

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LEME															
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO															
Obra: Reforma - EMEB Aparecida Taufic Nassif Mansur Naif															
Endereço: Rua Alecrin, 131 - Jd. Presidente - Leme/SP - CEP 13.616-050															
ITEM	ETAPA	VALOR EM R\$	%	PRAZO EM DIAS											
				30	60	90	120	150	180	210	240	270	300	330	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	40.439,32	1,59%	12.131,80	12.131,80	8.087,86	8.087,86								
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS EM GERAL, EXCETO HI	102.323,58	4,02%	20.464,72	20.464,72	30.697,07	30.697,07								
3	ELEMENTOS ESTRUTURAIS, ALVENARIA, MARMOR	140.148,92	5,51%	14.014,89	28.029,78	28.029,78	28.029,78	28.029,78	14.014,89						
4	ESQUADRIAS	114.207,86	4,49%					22.841,57	22.841,57	22.841,57	22.841,57	22.841,57			
5	COBERTURA	392.561,33	15,44%				39.256,13	78.512,27	78.512,27	78.512,27	117.768,40				
6	HIDRÁULICA, ESGOTO E DRENAGEM	188.009,62	7,39%			37.601,92			37.601,92	18.800,96	18.800,96	37.601,92	18.800,96	18.800,96	
7	ELÉTRICA	261.299,35	10,28%		26.129,94			26.129,94	52.259,87	52.259,87	26.129,94	26.129,94	26.129,94	26.129,94	
8	REVESTIMENTO	54.453,03	2,14%					16.335,91	16.335,91	16.335,91	5.445,30				
9	PISO	388.865,54	15,29%		38.886,55	77.773,11	77.773,11	77.773,11	77.773,11	38.886,55					
10	PINTURA	334.548,87	13,16%							66.909,77	100.364,66	66.909,77	66.909,77	33.454,89	
11	SISTEMA DE COMBATE À INCÊNDIO (RESERVATÓR	210.280,26	8,27%	21.028,03	42.056,05			42.056,05	21.028,03	21.028,03	21.028,03	21.028,03	21.028,03		
12	VESTIÁRIO E DESPENSA	209.672,81	8,25%		20.967,28	20.967,28	41.934,56	41.934,56	20.967,28	20.967,28	20.967,28	20.967,28			
13	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	105.818,82	4,16%				21.163,76						42.327,53	42.327,53	
TOTAL		2.542.629,32	100,00%	67.639,43	188.666,12	203.157,03	246.942,29	333.613,19	341.334,85	336.542,22	333.346,14	195.478,51	175.196,22	120.713,31	
TOTAL ACUMULADO		2.542.629,32		67.639,43	256.305,55	459.462,58	706.404,87	1.040.018,06	1.381.352,92	1.717.895,13	2.051.241,27	2.246.719,79	2.421.916,01	2.542.629,32	

Leme, 20 de março de 2022.