

CRONOGRAMA FÍSICO - DESEMBOLSO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
 SUBSECRETARIA DE CONVÊNIOS COM MUNICÍPIOS E ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS

MUNICÍPIO
LEME

OBRA:
Construção da Casa da Juventude

PRAZO PROPOSTO
INÍCIO: 30 dias da data da assinatura do convênio
FINAL: 720 dias a partir da data da assinatura do convênio

DATA BASE:
 fevereiro-22

ITEM	SERVIÇOS	UNIDADE	1a. ETAPA		2a. ETAPA		3a. ETAPA		TOTAL
			PERÍODO: 360 dias		PERÍODO: 360 dias		PERÍODO: 0 dias		
			PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até 30 dias após à expedição da ordem de serviço	PRAZO DE EXECUÇÃO: 330 dias	PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até 30 dias após a conclusão da etapa.	PRAZO DE EXECUÇÃO: 330 dias	PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até 30 dias após a conclusão da etapa.	PRAZO DE EXECUÇÃO: 0 dias	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	m2	635,98					635,98	
		R\$	15.581,60					15.581,60	
2	GRADIL DE FECHAMENTO FRONTAL	m2	18,00					18,00	
		R\$	27.423,29					27.423,29	
3	MUROS LATERAIS - H = 2,4M	m2	127,87					127,87	
		R\$	67.823,62					67.823,62	
4	FUNDAÇÃO PRINCIPAL	m2	42,88					42,88	
		R\$	43.594,16					43.594,16	
5	PAVIMENTO TÉRREO	m2	348,15					348,15	
		R\$	123.718,93					123.718,93	
6	PLATIBANDA E TELHADO	m2	154,25		102,84				
		R\$	121.372,87		80.915,25			202.288,11	
7	REVESTIMENTO EXTERNO	m2			181,11				
		R\$			22.790,29			22.790,29	
8	ACABAMENTOS	m2			836,12				
		R\$			298.331,92			298.331,92	
9	HIDRÁULICA	M			38,10				
		R\$			15.528,53			15.528,53	
10	ELÉTRICA	M			532,94				
		R\$			49.819,45			49.819,45	
11	CALÇAMENTO EXTERNO	m2			186,05				
		R\$			26.726,29			26.726,29	
12	LIMPEZA FINAL	m2			635,98				
		R\$			13.141,78			13.141,78	

CRONOGRAMA FÍSICO - DESEMBOLSO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
SUBSECRETARIA DE CONVÊNIOS COM MUNICÍPIOS E ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS

MUNICÍPIO
LEME

OBRA: **Construção da Casa da Juventude**

PRAZO PROPOSTO
INÍCIO: 30 dias da data da assinatura do convênio
FINAL: 720 dias a partir da data da assinatura do convênio

DATA BASE:
fevereiro-22

RECURSOS ESTADUAIS	395.000,00	395.000,00		790.000,00
RECURSOS PRÓPRIOS	4.514,47	112.253,50		116.767,97
TOTAL	399.514,47	507.253,50		906.767,97

ASSINATURA: _____

Felipe Barco
CREASP Nº5069520263