

OBRA: Projeto Padrão FNDE - 06 Salas de Aula.
LOCAL: Rua Waldemar de Souza - Área Institucional 01 - Jd Empyreo

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	%	PRAZO (DIAS)									
				30	60	90	120	150	180	210	240	270	300
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	28.635,92	1,91%	28.635,92									
2	MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES	18.190,83	1,21%	18.190,83									
3	FUNDAÇÕES	117.485,97	7,85%	35.245,79	82.240,18								
4	SUPERESTRUTURA	141.800,69	9,47%		56.720,28	85.080,41							
5	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)	106.332,97	7,10%		42.533,19	63.799,78							
6	ESQUADRIAS	126.332,62	8,44%					50.533,05	50.533,05			25.266,52	
7	SISTEMAS DE COBERTURA	126.919,98	8,48%			63.459,99	63.459,99						
8	IMPERMEABILIZAÇÃO	5.752,92	0,38%		5.752,92								
9	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	137.136,61	9,16%				68.568,31	68.568,30					
10	SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)	166.172,23	11,10%					83.086,11	83.086,12				
11	PINTURA	48.835,47	3,26%							19.534,20	9.767,09	9.767,09	9.767,09
12	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	44.325,02	2,96%		11.081,26	11.081,26				11.081,25	11.081,25		
13	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	12.303,52	0,82%		3.075,88	3.075,88				3.075,88	3.075,88		
14	LOUÇAS E METAIS	16.498,27	1,10%								8.249,14	8.249,13	
15	INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL	2.465,02	0,16%				493,00					986,01	986,01
16	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	5.393,81	0,36%						1.618,14	1.618,14	1.078,76	539,38	539,39
17	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS 110V	94.864,03	6,34%										94.864,03
18	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	41.348,81	2,76%						4.134,88	20.674,41	8.269,76	4.134,88	4.134,88
19	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	252.668,69	16,88%	90.055,39	90.055,39				14.511,58	14.511,58	14.511,58	14.511,58	14.511,58
20	SERVIÇOS FINAIS	3.765,06	0,25%										3.765,06
	TOTAL	1.497.228,44	100,00%	172.127,93	291.459,10	226.497,32	132.521,30	202.187,46	153.883,77	70.495,46	56.033,46	63.454,59	128.568,04
	TOTAL ACUMULADO			172.127,93	463.587,02	690.084,34	822.605,64	1.024.793,10	1.178.676,87	1.249.172,34	1.305.205,80	1.368.660,40	1.497.228,44