



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LEME
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA: TROCA DO TELHAMENTO DA CASA DIA DO IDOSO 1
PROP: PREFEITURA MUNICIPAL DE LEME
LOCAL: AV. JOSÉ MOREIRA DE QUEIROZ, Nº 1535

Item	Descrição das Etapas	Valor	%	Prazo em dias	
				30	60
1	Telhado	R\$ 54.645,57	100,00%	R\$ 27.322,79	R\$ 27.322,79
TOTAIS		R\$ 54.645,57	100,00%	R\$ 27.322,79	R\$ 27.322,79
TOTAIS ACUMULADOS				R\$ 27.322,79	R\$ 54.645,57

Leme, janeiro de 2021