



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LEME

RECOMPOSIÇÃO ASFÁLTICA
AV. SETE DE SETEMBRO, RUA PROFESSOR ZULINGO E RUA DR. MARIO FIGUEIRA DE MELLO

Item	Descrição das Etapas	Valor	%	Prazo em Dias		
				30	60	90
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 2.253,96	0,16%	R\$ 2.253,96		
2.1	AVENIDA SETE DE SETEMBRO	R\$ 868.667,31	60,05%	R\$ 434.333,66	R\$ 434.333,66	
2.2	RUA PROFESSOR ZULINGO E ROTATÓRIA ANGELINA FINOTTO CICCONE	R\$ 203.224,20	14,05%			R\$ 203.224,20
2.3	RUA DR. MARIO FIGUEIRA DE MELLO	R\$ 372.361,27	25,74%			R\$ 372.361,27
TOTAIS		R\$ 1.446.506,74	100,00%	R\$ 436.587,62	R\$ 434.333,66	R\$ 575.585,47
TOTAIS ACUMULADOS				R\$ 436.587,62	R\$ 870.921,27	R\$ 1.446.506,74

Leme, 16 de março de 2023
Felipe Barco
CREASP nº 5069520263