



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LEME

RECOMPOSIÇÃO ASFÁLTICA
RUA ADÃO LEME E RUA DR EMILIO ANDRIELLI

Item	Descrição das Etapas	Valor	%	Prazo em Dias		
				30	60	90
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 2.253,96	0,46%	R\$ 2.253,96		
2.1	RUA ADÃO LEME	R\$ 217.465,02	44,14%	R\$ 108.732,51	R\$ 108.732,51	
2.2	RUA DR EMÍLIO ANDRIELLI	R\$ 272.944,20	55,40%			R\$ 272.944,20
TOTAIS		R\$ 492.663,18	100,00%	R\$ 110.986,47	R\$ 108.732,51	R\$ 272.944,20
TOTAIS ACUMULADOS				R\$ 110.986,47	R\$ 219.718,98	R\$ 492.663,18

Leme, 16 de março de 2023
Felipe Barco
CREASP nº 5069520263