



MODERNIZAÇÃO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE LEME
RUAS DO MUNICÍPIO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LEME

Item	Descrição das Etapas	Valor	%	Prazo em Dias											
				30	60	90	120	150	180	210	240	270	300	330	360
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 2.997,93	0,04%	R\$ 2.997,93											
2	#REF!	R\$ 7.304.045,70	99,96%	R\$ 608.670,48	R\$ 608.670,48	R\$ 608.670,48	R\$ 608.670,48	R\$ 608.670,48	R\$ 608.670,48	R\$ 608.670,48	R\$ 608.670,48	R\$ 608.670,48	R\$ 608.670,48	R\$ 608.670,48	R\$ 608.670,48
TOTAIS		R\$ 7.307.043,63	100,00%	R\$ 611.668,41	R\$ 608.670,48	R\$ 608.670,48	R\$ 608.670,48	R\$ 608.670,48	R\$ 608.670,48	R\$ 608.670,48	R\$ 608.670,48	R\$ 608.670,48	R\$ 608.670,48	R\$ 608.670,48	R\$ 608.670,48
TOTAIS ACUMULADOS				R\$ 611.668,41	R\$ 1.220.338,88	R\$ 1.829.009,36	R\$ 2.437.679,83	R\$ 3.046.350,31	R\$ 3.655.020,78	R\$ 4.263.691,26	R\$ 4.872.361,73	R\$ 5.481.032,21	R\$ 6.089.702,68	R\$ 6.698.373,16	R\$ 7.307.043,63

Leme, 28 de junho de 2024
Felipe Barco
CREASP nº 5069520263





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 1DFE-F586-2959-3596

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



FELIPE BARCO (CPF 402.XXX.XXX-41) em 28/06/2024 11:28:07 (GMT-03:00)

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/1DFE-F586-2959-3596>