

## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LEME

## CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO



Serviço: SERVIÇOS DE PINTURA

Local: Diversos Prédios de Escolas da Rede Municipal de Ensino

Prop: Prefeitura do Município de Leme

ITEM	DESCRIÇÃO DAS ESCOLAS	VALOR	%	Prazo em dias		
				30	60	90
1	EMEB APARECIDA TAUFIC NASSIF MANSUR NAIF	182.095,11	0,10025461	60.698,37	60.698,37	60.698,37
2	EMEB CORONEL AUGUSTO CESAR	163.300,78	0,08990717	54.433,59	54.433,59	54.433,59
3	EMEB DEOLINDA CONCEIÇÃO SANTOS MEIRA	178.590,75	0,09832524	59.530,25	59.530,25	59.530,25
4	EMEB DINEI IVETE HAITER ROCHA	173.021,92	0,09525926	57.673,97	57.673,97	57.673,97
5	EMEB JOSÉ BALDIN	103.357,75	0,05690483	34.452,58	34.452,58	34.452,58
6	EMEB JULIA RODRIGUES LEME	148.800,85	0,08192406	49.600,28	49.600,28	49.600,28
7	EMEB MARIA AMÁLIA BONFANTI LEMOS	121.546,38	0,06691879	40.515,46	40.515,46	40.515,46
8	EMEB MARIA LEME DE QUEIROZ	85.541,40	0,04709583	28.513,80	28.513,80	28.513,80
9	EMEB RAQUEL DOS ANJOS MARCELINO	144.444,05	0,07952537	48.148,02	48.148,02	48.148,02
10	EMEB RENATA BACARIN	108.845,36	0,0599261	36.281,79	36.281,79	36.281,79
11	EMEB RUTH ZELINA ALBERS	172.102,74	0,09475319	57.367,58	57.367,58	57.367,58
12	EMEB SALMA ELMOR NASSIF	139.810,51	0,07697432	46.603,50	46.603,50	46.603,50
13	EMEB VIVIANE DE CASSIA MARCHI	94.868,98	0,05223123	31.622,99	31.622,99	31.622,99
TOTALS		1.816.326,58	100%	605.442,19	605.442,19	605.442,19
TOTALS ACUMULADOS				605.442,19	1.210.884,39	1.816.326,58

Leme/SP, 20 de AGOSTO 2018.

  
 Marcelo Comin  
 Engenheiro Civil  
 CREA-SP 5060330869