



SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LEME
ESTADO DE SÃO PAULO

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA: REFORMA DA COBERTURA DO PRÉDIO DO ALMOXARIFADO

LOCAL: AV JOSÉ ANTUNES DE LISBOA, 300 JARDIM DO BOSQUE

PROP.: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LEME

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	%	10	20	30	40	50	60	70	80	90
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	21.397,05	6,52%									
2.	COBERTURA	297.376,74	90,61%									
3.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	9.431,30	2,87%									
TOTAL		328.205,09	100,00%			106.361,84		127.447,17				94.396,08
TOTAL ACUMULADO						106.361,84		233.809,01				328.205,09

Leme, 09 de Janeiro de 2023

Fernando Carlos Bergamin
Engenheiro Civil
CREASP 5061386189