



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LEME
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA: URBANIZAÇÃO DA PRAÇA MANOEL JACINTHO DE CARVALHO - JARDIM ARIANA
PROP: PREFEITURA MUNICIPAL DE LEME
LOCAL: Av. Joaquim Lopes Águila, R. Oscar Schwenger, R. Profa. Durvalina Cantinho

Item	Descrição das Etapas	Valor	%	Prazo em dias		
				30	60	90
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 2.137,90	1,84%	R\$ 2.137,90		
2	URBANIZAÇÃO	R\$ 112.472,49	96,56%	R\$ 32.135,00	R\$ 48.202,50	R\$ 32.135,00
3	LIMPEZA	R\$ 1.867,91	1,60%			R\$ 1.867,91
TOTAIS		R\$ 116.478,30	100,00%	R\$ 34.272,90	R\$ 48.202,50	R\$ 34.002,90
TOTAIS ACUMULADOS				R\$ 34.272,90	R\$ 82.475,40	R\$ 116.478,30

Leme, 05 de agosto de 2020

Manuela Mendes Souza
Engenheira Civil
CREA/SP nº 5070213569